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 行事予定
　

 12月15日（月）

 不在者
山中

早出:岡田　通常:中野

行事予定

残土ダンプ数
ニッセイ:0台
逆打：12台  地区内：0台

ダンプシート掛け

通常作業

危険作業

ヤード等

昇降階段

作業通路

通常作業

危険作業

ヤード等

作業内容（逆打工区・構台上）

作業内容（順打工区・取り合い工区）

永和産業永和産業

中央1

日本基礎プラント

一号機

45m

二号機

36m

三号機

36m

⇔

取合い工区動線

⇔
順打ち工区動線

早出 早出

清掃当番
トイレ:丸五基礎　喫煙所:構造工事 ごみ処理:トーエイ環境
地下トイレ:矢島鉄筋　ランドリー室: シャワー室:

地下喫煙所: 地下休憩所:　

清掃当番
トイレ:丸五基礎　喫煙所:構造工事 ごみ処理:トーエイ環境
地下トイレ:矢島鉄筋 ランドリー・ シャワー室:中山測量
地下喫煙所・休憩所:柴田工業

アンカー打設

溝下掘削　集土

各所水平ネット復旧

ステージ組立　足場復旧

丸五基礎ヤード

基礎コン解体

120t

200t

150t

350t

カゴ・柱

掘削

丸五基礎ヤード

打継ぎラス
基礎梁・スラブ配筋

打継ぎラス
アンカーフレーム

永久アンカー

基礎スラブ配筋

多摩鉄筋ヤード

基礎梁・スラブ配筋
打継ぎラス

基礎梁・スラブ配筋
打継ぎラス取付

アンカーフレーム取付

セパ受けアングル取付

矢島鉄筋矢島鉄筋

多摩鉄筋

和泉組～9：00

日本基礎

鋼線挿入① ②

ウッドデッキ解体

躯体工事準備
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止水板取付
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