
行事予定

15:00～ 支店長PT

2月19日（木） 構台上・逆打工区作業内容

順打工区・取合工区作業内容

早出朝礼:佐々木 通常朝礼:齋藤

不在者 川村

シート掛け

作業通路

昇降階段

通常作業

危険作業

ヤード等
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清掃当番

トイレ:ニッセイ 喫煙所:向井建設

一般ゴミ:構造体ビルド ﾗﾝﾄﾞﾘｰ･ｼｬﾜｰ室:

地下トイレ:加濃建設

地下喫煙所･休憩所:
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ニッセイ建設：60台

200t

鉄骨建方

デッキ敷

本締め、溶接

掘削・搬出

アンカー打設

緊張まとめ

墨出し

溝掘り

ラダー追加

足場盛替え
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セパ受けアングル
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高ナット取付

散水養生散水養生
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散水養生

下部工解体

足場組

足場解体

斫り
台直し・実測

セパ受けアングル
腹起し解体

AM高ナット取付
PM足場解体

斫り
台直し・実測

墨出し
止水板

ジェコス

早出永和産業

多摩鉄筋
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残土搬出

仮設材揚重
南3ラダー追加

ジェコスヤード

①
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和泉組ヤード 加濃建設

③

山留め

掘削

※通り抜け不可

※通り抜け不可
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