
行事予定
2月21日（土） 構台上・逆打工区作業内容

順打工区・取合工区作業内容

早出朝礼:佐々木 通常朝礼:齋藤

不在者 中野

シート掛け

作業通路
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トイレ:ニッセイ 喫煙所:向井建設

一般ゴミ:構造体ビルド ﾗﾝﾄﾞﾘｰ･ｼｬﾜｰ室:

地下トイレ:金子建設

地下喫煙所･休憩所:
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ニッセイ建設：60台

200t

鉄骨建方

デッキ敷

本締め、溶接

掘削

ブラケット搬入取付

アンカー打設
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高ナット取付
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セパ受けアングル
スクリュービット

足場組

散水養生散水養生
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下部工解体

墨出し
止水板(縦)

足場解体
壁配筋

セパ受けアングル
スクリュービット
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鉄骨先行搬入・建方

腹起し解体
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和泉組
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和泉組

鉄骨ヤード

残土搬出

下部工搬入
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クラム組み立て

金子建設(鳶)
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