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行事予定　講話：荒川所長

 14:00甲斐中建築部長来所

　　　ルート

一斉清掃

4月10日（金） 構台上・逆打工区作業内容

順打工区・取合工区作業内容

 早出朝礼:岡松・佐々木　通常朝礼:山中

 不在者　小野田　最上

⑥

⑤

 清掃当番

 地上トイレ:トーハンスチール

 地上喫煙所:川岸工業

一般ゴミ:駒井ハルテック

 逆打喫煙所・トイレ:向井建設

③

②

鉄骨
ヤード

早出　和泉組

早出　和泉組

掘削 作業通路

通常作業

危険作業

ヤード等

BG

1G

2G4G

躯体業者使用可能ラダー

鉄骨関係者用ラダー

構台.外周⇔B3ラダー

B4FL上ラダー

中央2(構台→B3)→中央4(B3→基礎)

→中央4(基礎→B3)→中央2(B3→構台)

中央2(構台→B3)→中央4(B3→基礎)

→中央4(基礎→B3)→中央2(B3→構台)

スロープ部構築

RW切断

墨出

緊張

鉄板敷

デッキ敷

歪み直し・
本締め

本締め

デッキ敷

歪み直し・
本締め

仮設整備

デッキ敷

本締め

仮設整備

歪み直し・
本締め

デッキ敷

西2
(B3⇔構台)

西2
(B3⇔構台)

基礎配筋

梁配筋

梁配筋

ラス取付

早出トーハンスチール

歪み直し・
本締め本締め

デッキ敷

CFT打設

　加濃建設

中央3
(B4⇔構台)

中央3
(B4⇔構台)

中央1
(B3⇔構台)

鉄筋仮置き
ヤード

足場組立

仮設材
ヤード

仮設材
ヤード

④

①

建方範囲

立入禁止

鉄骨建方

金子建設
PM京浜美装

加濃建設
三成建設
柏倉建設

早出　加濃建設

14:00〜日綜搬入

④

敷桟

ラダー追加

　金子建設

①

手摺取付け

人孔、管渠布

設

南1
(B3⇔構台)

中央2
(B3⇔構台)

南2
(B3⇔構台)

西1
(B3⇔構台)

南3
(B4⇔構台)

東1
(B4⇔構台)

北1
(B4⇔B3)

東2
(B4⇔構台)

南1
(B3⇔構台)

中央2
(B3⇔構台)

南2
(B3⇔構台)

西1
(B3⇔構台)

南3
(B4⇔構台)

東1
(B4⇔構台)

東2
(B4⇔構台)

北1
(B4⇔B3)

中央5
(B4⇔B3)

中央4
(B4⇔B3)

南4
(B4⇔B3)

北3
(B4⇔B3)

中央５
(B4⇔構台)

西3
(B3⇔B1)

夕方〜通行禁止

通り抜け不可


