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行事予定
12:00-13:00逆打ち工区一部停電

4月3日（金） 構台上・逆打工区作業内容

順打工区・取合工区作業内容

 清掃当番

 トイレ:構造体ビルド　喫煙所:永和産業

 一般ゴミ:エビス架設

 逆打喫煙所･トイレ:日本基礎

 早出朝礼:佐々木、岡松　通常朝礼:中野

 不在者　井樋　黒川

シート掛け

作業通路

昇降階段

通常作業

危険作業

ヤード等

支保工解体

昼休み分電盤停電

昼休み分電盤停電

昼休み分電盤停電

西2
(B3⇔構台)

建方関係者以外
使用禁止

建方関係者以外
使用禁止

1G

掘削

開口覆工
床覆工

型枠解体

足場解体・盛替え

本締め

立入禁止

鉄骨建方

歪み直し・ 

本締め

H鋼取付

梁配筋

加濃ヤード ①

④ ②

日基プラント

AMトーハン
PM日本基礎
資機材搬出

⑥
③

建方範囲

金子建設
合番矢島鉄筋

永久アンカー資機材返却

足場解体

バキューム車

⑤

仮設材
ヤード

仮設材
ヤード

基礎配筋

梁配筋

外周段取り筋

梁配筋

足場組立

足場解体

ラス取付

足場解体ヤード

早出　加濃建設 早出　加濃建設

西2
(B3⇔構台)

先行搬入
ヤード

先行搬入
ヤードPM

8:00〜9:00トーハン
9:00〜金子建設

人孔、管渠布設

手摺取付け

切り下げ工事夜間

中央3
(B4⇔B3)

南1
(B3⇔構台)

中央1
(B3⇔構台)

中央2
(B3⇔構台)

南2
(B3⇔構台)

西2
(B3⇔構台)

西1
(B3⇔構台)

南3
(B4⇔構台)

東2
(B4⇔構台)

東1
(B4⇔構台)

南1
(B3⇔構台)

中央1
(B3⇔構台)

中央2
(B3⇔構台)

南2
(B3⇔構台)

西3
(B3⇔構台)

南3
(B4⇔構台)

東2
(B4⇔構台)

東1
(B4⇔構台)

西1
(B3⇔構台)

中央4
(B4⇔B3)

南4
(B4⇔B3)

北1
(B4⇔B3)

南4
(B4⇔B3)

北3
(B4⇔B3)

建方関係者以外
使用禁止

建方関係者以外
使用禁止


